



Evid.č.ob.:OúO/Sdíl/10/2015 – D1/2015

Evid.číslo zhotovitele: 215005 OTI

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo OÚO/Sdíl/10/2015

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Obec Otice
Sídlo: Hlavní 1, 747 81, Otice
IČ: 00300543
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 1851576379/0800
Zastoupená: Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou obce
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost: SILNICE MORAVA s.r.o.
Sídlo: Revoluční 904/ 30, 794 01, Krnov
Zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631
IČ: 25357352
DIČ: CZ25357352
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Krnov
Číslo účtu: 166058472/0300
Zastoupená: Dalibor Tesař a Josef Krýsl, jednatelé společnosti
Ve věcech smluvních: Dalibor Tesař a Josef Krýsl, jednatelé společnosti
Ing. Renáta Pluháčková, obchodní ředitelka
Ve věcech technických: Jan Hanuščák, Radek Tomášek, Michal Stolek, Ing. Jakub
Dokulil, Bohuslav Puszkar, Ing. Václav Dlouhý, Bohumír Fryš,
Jan Šarman, Bohdan Petr
telefon / fax: 554 610 710 / 554 625 650
email: silnicemorava@silnicemorava.cz
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. objednatele OÚO/Sdíl/10/2015

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací za účelem dosažení kvalitativně lepšího stavu rekonstruované plochy v reakci na zjištěný technický stav podloží.

3

2. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. objednatele OÚO/Sdíl/10/2015 a dále vzhledem k požadavkům investora, byl dohodou smluvních stran změněn rozsah prací, tzn. vícepráce a cena díla.
3. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV Cena díla odst. 1 výše uvedené smlouvy o dílo mění na toto nové znění:

Cena za řádně dokončené dílo dle této smlouvy byla účastníky dohodnuta a činí:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| a) Cena díla bez DPH: | 306.403,87 Kč |
| b) DPH 21% | 64.344,81 Kč |
| c) Cena díla celkem vč. DPH | 370.748,68 Kč |

2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. objednatele OÚO/Sdíl/10/2015 se doplňuje o vícepráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.

IV.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka víceprací

Tento dodatek byl schválen Radou obce Otice dne 11.5.2015, zápis č. ROO 15/2015.

V Oticích dne 11. 5. 2015

V Krnově dne 15.4.2015


Mgr. Vladimír Tancík




Dalibor Tesař


Josef Krýsl

SILNICE KOPRAVA s.r.o.
Revoluční 104/10, 794 01 KRNOV
IČO 25357352, DIČ CZ25357352

Cenová nabídka víceprací

Obec Otice - Oprava komunikace před hasičárnou

Stavba: Oprava plochy před hasičárnou

VP - VÍCEPRÁCE - odsouhlasené obcí

Stavba: Oprava plochy před hasičárnou - doplnění podkladních vrstev po odřezování

č.	položka	MJ	množství MJ	Kč/MJ bez		celkem Kč	bez DPH
				DPH			
1	Odtěžení tl.20cm, naložení a odvoz na skládku	m3	11,40	972,00		11 080,80	
2	Podklad z kam 32-63 tl.10cm	m2	57,00	121,00		6 897,00	
3	Podklad z kam 0-32 tl.10cm	m2	57,00	113,00		6 441,00	
4	Úprava pláně pod štěrky	m2	57,00	10,00		570,00	
Celkem za objekt bez DPH						24 988,80	
Oprava plochy před hasičárnou - doplnění odvodnění							
1	Vybourání betonu tl.15cm s odvozem na skládku	m3	0,18	4 684,00		843,12	
2	Řezání stáv. betonu	m	8,00	200,00		1 600,00	
3	D+M štěrbinový žlab D400 - 1000x200x200 vč.záslepky	m	1,00	3 010,00		3 010,00	
4	Dopojení žlabu do šachty potrubím DN 150	m	4,00	675,00		2 700,00	
5	Obsyp potrubí drobným materiálem	m	4,00	205,00		820,00	
6	Betonáž plochy	m2	1,20	1 433,00		1 719,60	
Celkem za objekt bez DPH						10 692,72	
Oprava plochy před hasičárnou - doplnění asfaltových ploch - 12x2=24m2							
1	ACO tl.6cm	m2	24,00	380,00		9 120,00	
Celkem za objekt bez DPH						9 120,00	
Oprava plochy před hasičárnou - doplnění obrub ABO 13-10							
1	Osazení obrub ABO 13-10 vč.dodávky	m	6,00	390,00		2 340,00	
2	Příprava podkladu pro osazení obrub	m	6,00	199,00		1 194,00	
Celkem za objekt bez DPH						3 534,00	
Vícepráce - Celkem za objekty VP bez DPH						48 336 Kč	
CELKEM DPH 21%						10 150 Kč	
CELKEM STAVBA VČ. DPH						58 486 Kč	