

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

OúO/Sdíl/28/2015- D1/2015
.....

DODATEK Č. 1 - SMLOUVY O DÍLO

podle zákona 89/2012, občanského zákoníku mezi

na straně jedné „Objednatelem“

Název: **Obec Otice**
Sídlo: Hlavní 1, 747 81 Otice
IČ: 00300543
DIČ: CZ 00300543
Zastoupena: Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Tancík
Kontaktní osoby ve věcech technických: Mgr. Vladimír Tancík, Ing. Pavel Lesák

dále jen „objednatel“

a

na straně druhé „Zhotovitelem“

Název: **Rosis s.r.o.**
se sídlem : Vrchní 473, 747 05 Opava5
IČ: 46576576
DIČ : CZ46576576
bankovní spojení: KB Opava
číslo účtu: 775548821/0100
zastoupen: Martinem Rouskem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 3187

1.1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

1.1.1. Předmětem tohoto dodatku k akci

„Bezbariérové úpravy zastávek MHD, přechodů pro chodce a osvětlení přechodů v obci Otice“

je změna termínu dokončení a předání díla za účelem dosažení cílového stavu odpovídajícího myšlenke projektu zvýšení bezpečnosti občanů Otice a současně dodržení kvality díla s ohledem na skutečnosti, které nebylo možno predikovat při přípravě celé akce.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

2.1.2. Smluvní strany se dohodly, že řádné ukončení a předání stavební části díla (Zhotovitelem Objednateli) bude provedeno do 30. 9. 2015 a to s ohledem na tyto skutečnosti:


- v projektové dokumentaci byly zjištěny nepřesnosti, které byly odhaleny až při samotné realizaci díla a vyžádaly si pozdržení prací a dílčích dodávek souvisejících s prováděním díla,
- extrémní teploty neumožňovaly realizovat některé práce v souladu s technologickým postupem a hrozilo snížení kvality díla,
- objednatel se nad rámec projektu rozhodnul vyměnit tělesa autobusových zastávek, jejichž hloubková koroze byla odhalena až při realizaci díla. Následně musel vyčkat nabídky dodavatele zastávek, aby mohl připravit podklady pro další práce.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek k smlouvě byl schválen Radou obce Otice dne 31.8.2015, zápis č. ROO 31/2015.

V Oticích dne 1. září 2015

V Opavě dne 2. září 2015


za Objednatele
Mgr. Vladimír Tancík
starosta obce


za Zhotovitele
Martin Rousek
jednatel společnosti

