

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

OúO/Sdíl/51/2014-D2/2014

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

výše uvedených evidenčních čísel

uzavřený dle ustanovení zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel

Objednatel: **Obec Otice**
Sídlo: Hlavní 1, 747 81 Otice
IČ: 00300543
DIČ: CZ 00300543
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 1851576379/0800
Zastoupena: Mgr. Vladimír Tancík, starosta obce
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Tancík, starosta obce
Kontaktní osoby ve věcech technických: Mgr. Vladimír Tancík, starosta obce

dále jen „objednatel“

a**Zhotovitel**

Zhotovitel: **ROSIS s.r.o.**
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 3187.
Sídlo: Vrchní 1556/43, 747 05 Opava 5
IČ: 46576576
DIČ: CZ46576576
Bankovní spojení: KB Opava
Číslo účtu: 775548821/0100
Zastoupeno: Martin Rousek, jednatel společnosti
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Martin Rousek
Kontaktní osoby ve věcech technických: Martin Rousek

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení plnění díla zhotovitelem, tzn. článku II. smlouvy evidenční číslo OúO/Sdíl/51/2014 a změna platebních podmínek a změna platebních podmínek dle článku V. téže smlouvy. To vše za účelem dodržení technologických postupů a kvality díla a dodržení základních pravidel slušnosti a dobrých mravů s využitím odst.1., §6 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Vzhledem k nepřízní počasí a neočekávaným technickým komplikacím (poškozená kanalizace, nutnost ošetřit padající ploty) na stavbě je nutno upravit termín dokončení díla. Dílo je konstrukčně hotovo

k 31.8.2014, ale nepříznivé klimatické podmínky brání v dokončení díla spočívajícím v zasypání pískem a zhutněním dlažby.

Článek II. Doba plnění a změna platebních podmínek

Smluvní strany se dohodly, že:

- a) doba plnění stanovená v čl.II, bod 2.1.2 se mění a to na datum **10.9.2014**.
- b) objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla ve 2 splátkách na základě 2 faktur. První faktura bude vystavena na 95% ceny díla, tj. ve výši 759 263,- Kč vč. DPH. Druhá faktura bude vystavena na 5% ceny díla, tj. ve výši 39 961,-Kč vč.DPH po dokončení díla.

Článek III. Ostatní ujednání


Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo evid.č.: OúO/Sdíl/51/2014 se nemění.


Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, a že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Tento dodatek byl schválena Radou obce Otice dne 1. 9. 2014, zápis č. ROO 32 /2014.

V Oticích dne 2. 9. 2014
Za Objednatele

V Opavě dne 2. 9. 2014
Zhotovitel:


Mgr. Vladimír Tancík
starosta obce



Martin Rousek
jednatel